

BYGNINGSMÆSSIGE UDGIFTER Efter billigste tilbud

• VVS, Vittrup smedie&VVS		156.569,00
• EL, Vedersø EL aps		39.870,00
• Gulve, Hee Gulvservice		53.000,00
• Materialer, Tømmerhandel, Optimera, Tim		50.872,75
• Materialer, Maler		5.875,00
• 5% af byggesum til uforudsete udgifter		15.300,00
•	I alt incl. moms	kr. <u>321.486,75</u>
• FRIVILLIG ARBEJDE		
• Malerarbejde: Vægge 293 m2. Slibning,		
• grunding og 2x maling	88 t.	
• Vægge 61 m2 1x maling	12 t.	
• Lofter 197 m2 1x maling	38 t.	
• Tømrerarbejde; Nedtagning af inventar.	28 t.	
• Gulv fjernes i vådrum, nyt gulv og gulvstrøer i vådrum	38 t.	
• Vinduer blændes, montering af vinduer,	24 t.	
• Opsætning af afskillelsesvæg og isolering.	56 t.	
• Beklædning af vægge med 15 mm farmecel plader.	58 t.	
• Døre blændes, montering af døre og dørkarme.	34 t.	
• Fodlister og udluftning i toiletter og vådrum	14 t.	
• Montering af inventar og gardiner.	32 t.	
• Oprydning, fjernelse af byggeaffald og rengøring.	22 t.	<u>444 timer</u>

BUDGET over ombygning og drift af "Den gamle Skole" Sdr. Nissum

Budget forudsætninger.

Ombygning af en del af den tidligere friskole, til fest og mødelokaler samt lejrskole, træningslejr og overnatningssted, i tæt samarbejde med Multihallen, Sdr. Nissum og andre relaterede organisationer.

I byggebudgettet indgår alt nedbrydning, tømmerarbejde, malerarbejde og oprydning som frivillig arbejdskraft.

Der er ikke medtaget udgifter til inventar, da de forventes betalt ved sponsorater og egenbetaling.

I driftsbudgettet er der taget hensyn til at en del af rengøringen samt administration og revision, udføres af frivillige.

Opstart af projektet: 01.12.2015

Afslutning for projektet: senest 01.12.2016

FINANCERING

• Bevilling LAG		90.000,-
• Ansøgning Realdania Underværker		200.000,-
• Eget indskud		32.000,-
• -----		
• Rådighedsbeløb	kr.	322.000,-
•		
• Kapitalbehov	kr.	321.487,-
•		

Driftsbudget

	Indtægter	Udgifter
•		
•		18.000,-
•		4.000,-
•		10.000,-
•		15.000,-
•		12.000,-
•		32.000,-
•		4.600,-
•		3.800,-
•		4.800,-
•		12.000,-
•		
•	18.000,-	
•	72.000,-	
•		
•	21.000,-	
•	14.400,-	
•	4.000,-	
•		
•		
•		
•	129.400,-	116.200,-
•		13.200,-